사업실명제 사업내역서

<table>
<tr><td>사업실명제
등록번호</td><td>2017-19</td><td>담당부서
작성자</td><td>부서명 : 건설기획실
이름 : 주영종
연락처 : 860-5870
이메일 : juyj@etri.re.kr</td></tr>
<tr><td>정 책 명</td><td colspan="3">기숙사 시설안전 및 거주환경 개선사업</td></tr>
<tr><td>사업개요
및
추진경과</td><td colspan="3">○ 추진배경
- ETRI 기숙사의 노후화에 따라 재건축을 통해 기숙사 안전·주거환경 개선 및 부지활용을 통한 직장어린이집 신축
○ 추진기간 : 2015.~ 2018.
○ 총사업비 : 18,700백만원
○ 주요내용 : 기숙사 재건축 및 직장어린이집 신축
○ 추진경과
- 2015.9월 : 조달청 맞춤형 서비스 체결
- 2016.3월 : 설계업체 선정
- 2016.3월~10월 : 설계
- 2016.12월 : 시공사 선정 및 착공
* 공사기간 : 2016.12.26. ~ 2018.7.18</td></tr>
<tr><td>사업수행자
(관련자 및
업무분담 내용)</td><td colspan="3">○ 최초 입안자 및 최종 결재자
- 최초 입안자 : 실장 책.행(직급) 주영종
- 최종 결재자 : 원장 이상훈

○ 사업 관련자

<table>
<tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무
(업무분담 내용)</th></tr>
<tr><td>실장</td><td>주영종</td><td>책.행</td><td>2016.2~
2018.7</td><td>업무총괄</td></tr>
<tr><td>담당</td><td>최문규</td><td>책.기</td><td>2015.9~
2018.7</td><td>건축 총괄</td></tr>
<tr><td>담당</td><td>김영백</td><td>책.기</td><td>2016.3~
2018.7</td><td>전기/통신/전기소방 총괄</td></tr>
<tr><td>담당</td><td>정인수</td><td>책.기</td><td>2015.7~
2018.7</td><td>기계/기계소방 총괄</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

다른기관 또는 민간인 관련자	○ 설계자 - ㈜이가종합건축사사무소 ○ 시공자 - ㈜신웅종합건설(대표사), 지엠월드건설㈜, 공간종합건설㈜ ○ 감리자 - ㈜종합건축사사무소 동일건축(대표사), ㈜선경엔지니어링, ㈜무림설계기술단
추진실적	○ 2015.9월 : 조달청 맞춤형 서비스 체결 ○ 2016.3월 : 설계업체 선정 및 계약(조달청) ○ 2016.3월~10월 : 설계 ○ 2016.10월 : 건축허가 승인 ○ 2016.12월 : 시공사 선정 및 착공